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Ortak akıl, ortak bakım.
Kutakil, hayvanların bakım ihtiyaçlarını yerel ekipler, açık teknoloji ve kurumsal destekle
buluşturmak üzere geliştirilen bir bakım ağıdır.

İlk fiziksel ürün: sokak kedileri için su ve kuru mama istasyonu. İstasyonu, bakım görevlerinin ve saha
gözlemlerinin takip edilebildiği bir uygulamayla birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bugünkü hazırlık

Araştırma ve prototip hazırlığı aşamasındayız. Gereksinim ve risk çalışmaları, uygulama ekran örnekleri ve ilk
gövde taslağı mevcut. Üretim ve saha denemesi sonraki aşamalardır.

Birlikte başlayabileceğimiz dört çalışma
Şirketler, vakıflar, üniversiteler ve yerel kuruluşlarla, kapasitelerine uygun bir çalışma paketi geliştirmeyi
öneriyoruz.

01 Prototip hazırlığı

Katkı: Mühendislik, parça veya üretim desteği.
Beklenen çıktı: Tasarım önerisi, parça ve iş listesi, maliyet ve takvim önerisi.

02 Test ve değerlendirme

Katkı: Ölçüm yöntemi, test düzeneği veya laboratuvar erişimi.
Beklenen çıktı: Test planı, ölçülecek göstergeler ve kabul ölçütleri; uygulama sonrasında bulgular.

03 Aday saha hazırlığı

Katkı: Yer değerlendirmesi, bakım ekibi veya yerel hizmet bağlantısı.
Beklenen çıktı: Sorumlu ve yedek kişiler, bakım ve servis düzeni, izin ihtiyaçları.

04 Tanımlı geliştirme desteği

Katkı: Vakıf veya şirket desteğiyle belirli prototip, test veya bakım hazırlığı giderleri.
Beklenen çıktı: Kapsamı, harcama kalemleri ve raporlama düzeni belirlenmiş bir çalışma önerisi.

Kutakil; mevcut araştırmayı ve taslakları paylaşmayı, geliştirme sorularını ortak çalışmayla ilişkilendirmeyi ve bulguları sonraki
tasarıma taşımayı üstlenmeyi öneriyor.
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Tanımlı kapsam. İzlenebilir çalışma.
Önerilen geliştirme sırası

1. Kapsam ve hazırlık

Katkılar, sorumlular, maliyet kalemleri ve
değerlendirme ölçütleri netleştirilir.

2. Prototip ve test

Temizlik, dağıtım ve kesinti davranışı test edilir;
tasarım ihtiyaçlara göre geliştirilir.

3. Saha öncesi değerlendirme

Aday yer, izinler, birincil ve yedek bakım
sorumluluğu değerlendirilir.

4. Sınırlı saha denemesi

İşletim ve bakım gözlemleri, devam, değişiklik veya
durdurma kararına dayanak olur.

Bütçe ve raporlama
Bütçe ve süre; teknik kapsam, tedarik teklifleri ve tarafların kapasitesi netleştiğinde belirlenecek. Finansal destek,
ayni katkı ve uzmanlık zamanı ayrı gösterilecek. Planlanan işler, gerçekleşen teslimler, harcamalar ve açık
ihtiyaçlar birlikte raporlanacak.

Değerlendirme yaklaşımı
İzlemeyi önerdiğimiz başlıklar: tamamlanan bakım işleri, kesintiler, temizlik ve servis yükü, kaynak kullanımı ve
hayvanların istasyona erişimine ilişkin gözlemler. Hayvan refahını değerlendirme yöntemi ilgili uzmanlarla ayrıca
belirlenecek.

İş birliğinin esasları
Finansman, uygulama ve değerlendirme rolleri açık tanımlanır. Olumlu ve olumsuz bulgular paylaşılır; kişisel bilgi
ve hassas konumlar korunur. Açık paylaşımın lisans kapsamı ve bakımın devam koşulları başlangıçta belirlenir.

İlk görüşmenin hedefi

Kurumunuzun katkı verebileceği alanı ve beklenen çıktıyı seçmek; ayrıntılı teklif için gerekli bilgileri,
muhatapları ve çalışma biçimini belirlemek.

Bu belge bir iş birliği önerisidir. Doğrulanmış saha sonucu, kesin bütçe veya üzerinde anlaşılmış teslim tarihi sunmaz.

Sunum, karşılaştırmalar ve kaynaklar: kutakil.com
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